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SARI 
 
Salah satu konsep mengelola industri pertambangan adalah memperoleh keuntungan mengingat 
pentingnya dalam mengetahui biaya operasi dapat membantu agar lebih mudah mengendalikan 
penggunaan biaya yang dikeluarkan. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui berapa besar biaya 
penambangan ore per ton. Metode penelitian yang dilakukan adalah menghitung biaya operasional 
alat pada proses penambangan nikel selama satu bulan. Data yang digunakan adalah perhitungan 
nilai rata-rata waktu edar alat gali/muat dan alat angkut, perhitungan efisiensi kerja, fill factor; swell 
factor, density material, perhitungan produksi alat gali/muat dan alat angkut, serta analisis dan 
perhitungan biaya kepemilikan alat (owning cost), biaya operasi (operation cost) terdiri dari biaya 
bahan bakar, biaya minyak pelumas dan grease, biaya penggantian ban baru dan reparasi ban, biaya 
reparasi dan harga spare parts dan upah operator. Hasil penelitian yang telah dilakukan selama 1 
bulan menunjukan bahwa 1 unit excavator Kobelco SK 480"Lc dan 3 unit ADT (articulated 
dumptruck), dengan produksi tanah penutup sebesar 31.242 per bcm, besar biaya pengupasan tanah 
penutup adalah Rp 1.544.494.529,98 Sedangkan alat mekanis yang digunakan untuk pembongkaran, 
pemuatan dan pengangkutan ore adalah 1 unit excavator Kobelco SK 480-Lc dan 7 unit dumptruck 
Hino FM260Ti dengan produksi ore sebesar 29.253 ton per bulan, dengan biaya pengangkutan 
sebesar Rp 1.074.973.169,98 total keseluruhan pengeluaran adalah Rp 2.619.467.699,96. 
 
Kata kunci: penambangan, biaya, ore, excavator, dumptruck, overburden, articulated dumptruck. 
 
 
ABSTRACT 
 
One concept of managing the mining industry is the benefit considering the importance in knowing the 
cost of operation could help make have more control use of funds being spent. The purpose of this 
research was to know how much it costs per ton of ore mining. The research method uses by calculated 
operasional cost during of mining process for a month. The data used is the average value calculation 
of trencher / excavator and transportation distribution time, labor efficiency calculation, fill factor; 
swell factor, density material, production calculations for trencher / excavator and transportation, as 
well as analysis and calculation of the owning cost, operation cost consists of fuel cost, lubricating oil 
and grease, the replacement cost of new tires and tire repairs, repair costs and the price of spare parts 
and operator wages. Results of research that has been conducted for 1 month showed that 1 unit 
excavator Kobelco SK 480-Lc and 3 units ADT (articulated dumptruck), with the overburden 
production of 31.242 per bcm, the overburden cost is  Rp1.544.494.529,98. Whereas mechanical devices 
used for dismantling, loading and transportation of ore is 1 unit excavator Kobelco SK 480-Lc and 7 
units of dumptruck Hino FM260Ti with ore production amounted to 29.253 tons a month, with 
transportation cost of Rp1.074.973.169,98 overall total expenditure is Rp 2.619.467.699,96. 
 
Keywords: mining, costs, ore, excavator, dumptruck, overburden, articulated dumptruck.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurnal Geomine, Vol. 5, No. 2: Agustus 2017 
 
 
77 
 
PENDAHULUAN 
Mengingat dalam mengelola 
pertambangan tidaklah sama dengan 
mengelola usaha-usaha sumber daya 
lainnya, dapat dikatakan mengelolah 
pertambangan adalah padat modal, berisiko 
tinggi dan materialnya tidak dapat 
diperbaharui sehingga dalam 
pengelolaannya membutuhkan 
keprofesionalan dan konsep-konsep yang 
sesuai dengan kondisi tertentu. 
Salah satu konsep dalam mengelola 
industri pertambangan tersebut adalah 
memperoleh keuntungan. Kita tahu bahwa 
prinsip dasar suatu perusahaan yang ingin 
tumbuh dan berkembang secara sehat 
adalah harus menjaga kelangsungan 
hidupnya dari waktu ke waktu. Untuk 
mempertahankan hal tersebut perusahaan 
harus dapat menghasilkan laba setiap 
saatnya dan mampu melaksanakan 
perencanaan, koordinasi dan pengendalian 
biaya. (Sudjana,1996) 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Teknik pengolahan data setelah 
semua data primer terkumpul. dimana data 
hasil di lapangan berupa data cycle time 
dan data fill factor dengan menggunakan 
microsoft excel diinput kemudian diolah 
dengan cara statistik untuk mendapatkan 
nilai rata-ratanya yang dapat mewakili 
jumlah data yang ada. Setelah semua data 
di input ke  komputer  dan  di olah ke  
microsoft excel, Selanjutnya melakukan 
perhitungan berdasarkan rumus atau 
persamaan yang ada yang digunakan dalam 
pengolahan data untuk perhitungan biaya 
produksi. (Partanto Prodjosumarto, 1987) 
 
1. Kemampaum Produksi Alat Muat 
Kegiatan penggalian dan pemuatan 
overburden dan ore digunakan alat muat 
excavator. Untuk mengetahui produksi alat 
gali tersebut digunakan persamaan sebagai 
berikut : 
 
     
CT
menit /jam 60 x  Effx  Sf xFf  x  Kb
P    
 
 
Dimana :   
P = Produksi alat gali (bcm/jam) 
Kb = Kapasitas bucket (m3) 
Sf = Swell factor (%) 
Ff = Fill factor (%) 
Eff = Efisiensi Kerja (%) 
Ct = Cycle time (menit) 
2. Kemampuan Puduksi Alat Angkut.     
Alat angkut yang digunakan adalah 
dumptruck. Adapun rumus yang digunakan 
untuk menghitung produksi alat angkut 
dumptruck dapat diketahui dengan 
persamaan sebagai berikut: 
CT
 menit/jam 60 x Eff x KB
P   
           KB =  (Kb x Ff x Sf) x n 
Dimana: 
P     = Produksi alat angkut (bcm / jam) 
Kb   = Kapasitas bucket  (m3) 
SF   = Swell factor (%) 
Eff   = Efisiensi Kerja (%) 
CT   = Cycle time (menit)  
KB   = Kapasitas Bak  
  n    =  Jumlah Pengisian 
 
Dalam perhitungan efisiensi kerja 
ada dua komponen waktu yang harus 
diperhatikan:  
1. Waktu produktif: yaitu waktu yang 
digunakan alat untuk berproduksi 
sampai akhir operasi.  
 Dalam waktu produktif terdapat 
beberapa variabel waktu meliputi:  
a. Waktu efektif yaitu waktu yang 
benar-benar digunakan alat untuk 
berproduksi. 
b. Waktu delay (waktu hambatan) 
yaitu waktu yang digunakan untuk 
keperluan  melumasi kendaraan, 
mereparasi yang aus, membersihkan 
bagian-bagian terpenting setelah 
sekian lama beroperasi, 
memindahkan ke tempat lain, tidak 
sinkronnya alat angkut dan alat 
muat, menunggu perbaikan jalan 
produksi.  
c. Waktu repairs yaitu waktu 
perbaikan pada saat jam operasi 
berlangsung. 
d. Waktu standby yaitu waktu  tunggu 
alat yang  tidak dioperasikan pada 
saat kegiatan operasional 
penambangan berlangsung. 
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2. Waktu non produktif yaitu waktu yang 
tersedia dalam satu shift tetapi tidak   
digunakan untuk berproduksi. Waktu 
non produktif meliputi: waktu istirahat, 
waktu persiapan gilir awal/akhir shift. 
Untuk mengetahui besarnya efisiensi 
kerja dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan : 
        Eff kerja = 
Kerja Waktu Total
efektifWaktu 
 
x  100%  
 
4. Effektivitas Alat Mekanis 
Effektivitas alat mekanis merupakan 
tingkat keberhasilan suatu alat dalam 
menggunakan waktu kerja yang tersedia. 
Effektivitas alat mekanis akan dipengaruhi 
oleh kondisi mekanis peralatan, kondisi fisik 
dan efisiensi operatornya. Untuk 
menentukan efektifitas kerja digunakan 
pendekatan sebagai berikut : 
a. Mechanichal Availability 
Merupakan cara untuk mengetahui 
tingkat kemampuan alat untuk 
beroperasi yang dipengaruhi oleh faktor 
mekanis, seperti ban kempes dan 
kebocoran oli hidrolik. Persamaan yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
 
       MA   =  
RW
W

    x 100 % 
Dimana : 
 W =   waktu yang dibebankan 
untuk seorang operator pada 
suatu alat  yang ada dalam 
kondisi dapat dioperasikan. 
R  =   waktu yang dipakai untuk 
perbaikan, perawatan  dan 
waktu  menunggu untuk 
perbaikan  dalam menunggu 
suku cadang. 
b. Physical Availibility  
Merupakan kemampuan kerja dari 
suatu alat yang dipengaruhi oleh, 
misalnya cuaca dan kemampuan 
operator. Persamaan yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
 
      PA  = 
SRW
SW

    x  100 %  
 
Dimana : 
S  =   standby hours (jam bersiap) 
jumlah waktu dari suatu 
alat tidak dipakai sedang 
alat tersebut  dipakai untuk 
tambang dalam keadaan 
operasi. 
T  =    W + R + S  jam yang 
tersedia. 
 
c. Use of Availability 
Merupakan faktor yang menunjukkan 
tingkat pemakaian dari suatu alat 
dalam kondisi siap pakai. Persamaan 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 
        UA  =   
RW
W

   x  100 %  
 
d. Effective Utilization 
Menunjukan berapa persen waktu 
yamg digunakan oleh suatu alat untuk 
beroperasi  dalam suatu kegiatan kerja 
atau produksi. Persamaan yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
 
         EU =   
T
W
   x  100 %   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil 
Dari hasil perhitungan biaya penambangan 
yang telah dilakukan maka didapatkan 
hasil pada table berikut ini: 
Table 1. Biaya Pengupasan pada tanah 
penutup 
 
No 
Keterangan biaya 
yang digunakan 
Biaya per bulan 
1 
 
Harga sewa 3 alat 
ADT dan 1 
excavator backhoe 
   Rp. 250.866.000,00 
2 Biaya bahan bakar 
(BBM) 
Rp. 1.180.872.000,00 
3 Upah 4 orang 
pekerja 
   Rp. 105.422.240,00 
4 Biaya perbaikan 
alat 
       Rp. 7.334.289,98 
Total  Rp. 1.544.494.529,98 
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Tabel 1. Biaya pengangkutan ore ke 
stockfile (Hauling) 
 
No 
Keterangan biaya 
yang digunakan 
Biaya per bulan 
1 
Harga sewa 7 
alat dumptruck 
dan 1 excavator 
backhoe 
  Rp. 382.988.000,00 
2 Biaya bahan 
bakar (BBM) 
  Rp. 598.752.000,00 
3 Upah 9 orang 
pekerja 
    Rp. 85.888.880,00 
4 Biaya perbaikan 
alat 
         Rp. 7.334.289,98 
Total    Rp.1.074.973.169,98 
 
PEMBAHASAN 
 
Pada table 1 dan 2 dapat dilihat bahwa 
biaya pengupasan tanah penutup lebih 
besar dari biaya pengangkutan hal ini 
disebabkan biaya bahan bakar lebih 
tinggi penyebabnya adalah pada saat 
pengisian bahan bakar kapasitas dari 
masing-masing alat berbeda seperti pada 
pengupasan tanah penutup ADT 
(articulated dumptruck) memakai 39 liter 
perhari dan excavator backhoe SK480 35 
liter perhari sedangkan pada 
pengangkutan ore kapasitas pengisian 
dumptruck Hino FM260Ti hanya 15 liter 
perhari dan excavator backhoe SK480 35 
liter perhari itu sebabnya pengeluaran 
biaya pengupasan tanah penutup lebih 
besar. 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil pengamatan dan 
perhitungan yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Besar biaya pengupasan tanah penutup 
(overburden) per 31.242,2631 ton 
dengan menggunakan excavator 
backhoe sebagai alat gali/muat dan 
ADT (articulated dumptruck) sebagai 
alat angkut adalah Rp. 
1.544.494.529,98. 
2. Besar biaya pengupasan tanah penutup 
(overburden) per 29.253 ton dengan 
menggunakan excavator backhoe 
sebagai alat gali/muat dan dumptruck 
Hino FM260Ti sebagai alat angkut 
adalah Rp. 1.074.973.169,98. 
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